TOČKA 16. 
	Na temelju članka 29. Statuta Općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“, broj: 11/21), općinsko vijeće Općine Dubrava na ___ sjednici održanoj dana ____ 2026. godine, donosi sljedeći

Z A K LJ U Č A K
o zaključenju Aneksa II. Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024


I.
Zaključuje se Aneks II Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-23 od 26. kolovoza 2024.), između Općine Dubrava i izvođača HIDROREGULACIJA d.o.o., Blajburških žrtava 4b, 43000 Bjelovar, a kojim se ugovorom izvođač obvezao izvesti adaptaciju i opremanje vanjskog nogometnog terena Nogometnog kluba Dubrava. 

II.
	Aneks II Ugovora iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

KLASA: 
URBROJ: 
Dubrava,  
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Darko Rajtar




















O b r a z l o ž e nj e

	Općina Dubrava i HIDROREGULACIJA d.o.o., Blajburških žrtava 4b, 43000 Bjelovar zaključili su Ugovor o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-23 od 26. kolovoza 2024.) s cijenom od 453.055,36 EUR bez PDV-a, odnosno 566.319,20 s PDV-om. U tijeku izvršenja Ugovora, došlo je do potrebe za dodatnim radovima koji nisu bili obuhvaćeni projektno-troškovničkom dokumentacijom niti inicijalnim opisom radova sukladno ponudama koje je HIDROREGULACIJA d.o.o. dostavila Općini, zbog povećanja opsega poslova.
Razlozi za sklapanje aneksa ugovora temelje se na sljedećim okolnostima:
1. Dodatni radovi na rasvjetnim stupovima
Temeljem ponude br. 072025 od 10.03.2026. godine za dodatne radove na izradi temelja i iskopima za rasvjetne stupove, utvrđena je potreba za izvođenjem radova sukladno naknadno dostavljenim projektnim rješenjima.
Iznos bez PDV-a: 43.380,00 EUR 
PDV (25%): 10.845,00 EUR
Iznos s PDV-om: 54.225,00 EUR	
2. Dodatni montažni radovi za semafor
Temeljem ponude br. 102025 od 29.04.2026. godine utvrđena je potreba za dodatnim montažnim radovima vezanim uz sustav semafora, uključujući izradu čelične konstrukcije, montažu, puštanje u rad te uzemljenje sustava. Navedeni radovi nisu bili predviđeni osnovnim projektom, ali su nužni za funkcionalnost cjelokupnog sustava igrališta.
Iznos bez PDV-a: 3.000,00 EUR
PDV (25%): 750,00 EUR
Iznos s PDV-om: 3.750,00 EUR
Svi navedeni dodatni radovi predstavljaju nepredviđene, ali nužne zahvate bez kojih nije moguće osigurati potpunu funkcionalnost, sigurnost i uporabljivost nogometnog igrališta.

Stoga, ukupna vrijednost dodatnih radova prema dostavljenim ponudama iznosi:
· Rasvjetni stupovi (pripremni radovi): 54.225,00 EUR (s PDV-om)
· Semafor (montažni radovi): 3.750,00 EUR (s PDV-om)

	Slijedom svega navedenog, razvidno je da kako je potrebno sklopiti ovaj Aneks u vidu izmjene konačne cijene Ugovora.
	Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, dodatni radovi koji nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, a postali su nužni zbog nepredviđenih okolnosti i ne mogu se tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez značajnih poteškoća, mogu biti predmet izmjene ugovora putem aneksa.
	Ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi 46.380,00 EUR bez PDV-a, odnosno 57.975,00 EUR s PDV-om, što predstavlja povećanje od približno 10,23% u odnosu na osnovnu vrijednost Ugovora.
Cijena dopunskih ponuda prihvatljiva je s obzirom da iznosi manje od 30% od vrijednosti osnovnog ugovora, vrijednost izmjene manja je od europskih pragova te izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.
	S obzirom na navedeno, potrebno je sklopiti Aneks ugovora. 



PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:
Dora Adžić Salapić, mag. iur. 

________________






























OPĆINA  DUBRAVA, Braće Radić 2, 10342 Dubrava, OIB: 37279932922, koju zastupa općinski načelnik Tomislav Okroša, mag. ing. el. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

HIDROREGULACIJA d.o.o., Blajburških žrtava 4b, 43000 Bjelovar, OIB 54088531631(u daljnjem tekstu: Izvršitelj), s druge strane, zaključili su sljedeći


ANEKS II UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
broj: 61/2024


I.
	Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između njih sklopljen Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024, KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-23 od 26. kolovoza 2024. (u daljnjem tekstu: Ugovor). 
	Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvršitelj podnio zamolbu za sklapanjem ovog Aneksa II. Ugovora zbog potrebe za dodatnim radovima koji nisu bili obuhvaćeni projektno-troškovničkom dokumentacijom niti inicijalnim opisom radova temeljem ponude br. 072025 od 10.03.2026. godine za dodatne radove na izradi temelja i iskopima za rasvjetne stupove, iznos bez PDV-a: 43.380,00 EUR, odnosno s PDV-om: 54.225,00 EUR te temeljem ponude br. 102025 od 29.04.2026. godine za dodatne radove vezane uz sustav semafora iznos bez PDV-a: 3.000,00 EUR, odnosno s PDV-om: 3.750,00 EUR. Ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi 46.380,00 EUR bez PDV-a, odnosno 57.975,00 EUR s PDV-om.
	Sukladno utvrđenima iz prethodnog stavka ovog Aneksa II, ugovorne strane ovim Aneksom II mijenjaju Ugovor na način i u dijelovima kako je to određeno sljedećim člancima ovog Aneksa.


II.
	Ovim Aneksom II ugovora mijenja se članak 4. stavak 4.1 Ugovora tako da isti sada glasi:
„Odabrani ponuditelj obvezuje se ispuniti svoje obaveze iz članka 2, ovog Ugovora za iznos u visini od 499.435,36 EUR, odnosno 624.294,20 EUR s PDV-om. Jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i Odabrani ponuditelj ne može naknadno, za vrijeme trajanja ovog Ugovora, tražiti izmjenu cijene s bilo koje osnove.“


III.
	Ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi neizmijenjene.







IV.
	Ovaj Aneks II ugovora sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

30. travnja 2026. godine

ZA IZVOĐAČA:						ZA NARUČITELJA:
Dominik Nervo, direktor					OPĆINSKI NAČELNIK
								Tomislav Okroša, mag. ing. el. 



KLASA: 
  	URBROJ: 
